

3/2014

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 9/2017/1 na stavbu: „Riešenie havarijnej situácie objektu telocvične pri ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou – izolácia a odvodnenie základov“

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou 110, 027 55 Dlhá nad Oravou
V zastúpení: PaedDr. Gabriela Tomášová – riaditeľka ZŠ
IČO: 37810677
DIČ: 2021647914
- 1.2. Zhotoviteľ:** IBV-INVEST, s. r. o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Miroslav Šutarík – konateľ spoločnosti
IČO: 36682306
IČ DPH: SK 2022254432
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Žilina IBAN: SK20 0200 0000 0022 2410 4051
Zapísaný: Obchodný register Okres. súdu, oddiel: Sro, vložka č. 18075/L

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 sú naviac práce v zmysle priloženého súpisu potrebných naviac prác. Naviac práce neboli predmetom zmluvného rozpočtu stavby a v rámci plynulého chodu a návaznosti prác musia byť zrealizované. Naviac práce sú detailne popísané zápisom v stavebnom denníku.

Článok III. Cena naviac prác

Cena naviac prác je podľa priloženého súpisu vykonaných prác nasledovná:

Cena naviac prác:	8.861,23 €
20% DPH:	1.772,25 €
Spolu cena naviac prác :	10.633,48 €

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá strana obdrží dve vyhotovenia.
4.2. Dodatok č. 1 je súčasťou ZoD zo dňa 17.01.2017
4.3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.

V Dlhéj nad Oravou, dňa 14.03.2017

V Žiline, dňa 14.03.2017

za objednávateľa
PaedDr. Gabriela Tomášová – riaditeľka ZŠ s MŠ

za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Šutarík – konateľ spoločnosti